

## Dodatok č. 1 k ZoD č. 16005

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.

### Čl. I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Ďurďové  
Sídlo: 018 22 Ďurďové 27  
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Ondrásky, starosta  
IČO: 00692492  
DIČ: 2020694038  
IČDPH: --  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK90 5600 0000 0028 1346 3001  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Anton Ondrásky  
vo veciach technických: Ing. Anton Ondrásky  
Obchodný register: samospráva  
(ďalej len "Objednávateľ")

a

**Zhotoviteľ:** HBH, a.s.  
Sídlo: Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica  
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ a predseda  
predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Igor Strempek  
vo veciach technických: Ing. Jozef Polačko, výrobnotechnický námestník  
IČO: 316 179 13  
DIČ: 2020440015  
IČDPH: SK2020440015  
Obchodný register: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sa, vložka č. 257/12  
Bankové spojenie: OTP Banka, a.s.  
IBAN: SK64 5200 0000 0000 0654 7568  
(ďalej len "Zhotoviteľ")

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli nasledovne:

### Čl. 2 predmet dodatku

2.1 Zmluvne strany sa vzájomne dohodli na drobnej zmene rozpočtu Prílohy č.1, Zmluvy o dielo - Ocenený výkaz výmer ktorí tvorí súčasť zmluvy o dielo.

2.2. Zmeny rozpočtu boli vyvolané skutkovým stavom priamo na stavbe, tak aby sa dosiahla kvalita a trvácnosť diela a tiež s ohľadom na maximálnu efektívnosť diela, nielen pri realizácii ale aj následnej prevádzke.

2.3. Zoznam zmien položiek Oceneného výkazu výmer, ktorí tvorí prílohu Zmluvy o dielo je uvedený v prílohe č.1 tohto dodatku.

2.4. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že uvedené zmeny vo výkaze nebudú mať žiaden vplyv na cenu diela .

2.5 Ostatné body dojednané v Zmluve o dielo ostávajú bezo zmien.

### Čl. 3 Závěrečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je vyhotovení v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.2 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Ďurďovom, dňa 16.10.2018

Za Objednávateľa:



Ing. Anton Ondrásky, starosta obce

V Považskej Bystrici, dňa 16.10.2018

Za Zhotoviteľa:



Ing. Igor Strempek – gen. riaditeľ

Príloha č. 1: zoznam zmien položiek rozpočtu



### Pôvodné položky rozpočtu

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	K	221	935111112	Osadenie priekopového žlabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	5,000	6,700	33,500
26	M	MAT	5922763000	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x8	ks	20,000	10,450	209,000
29	K	PK	KP789548	Oporný múr - všetko v cene	m	33,000	170,000	5 610,000
<b>Suma za pôvodné položky</b>								<b>5 852,500</b>

### Zmenené položky rozpočtu

27	K	221	935111211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárníč šírky nad 500 do 800 mm	m	20,000	10,700	214,000
28	M	MAT	5922763100	Tvárnica melioračná TBM	ks	66,600	3,520	234,432
	K	221	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m2	1 544,019	3,500	5 404,067
<b>Suma za nové položky</b>								<b>5 852,500</b>